

Zápisnica č. 9
z pracovného stretnutia manažmentu projektu s odbornými zamestnancami
v rámci aktivity 1.1 konaného dňa 21. 12. 2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Priebeh:

1. Vyhodnotenie plnenia čiastkových úloh za prvý štvrťrok realizácie projektu (návrhy na inovácie v jednotlivých odboroch a predmetoch, návrhy na zmeny v učebných plánoch a v učebných osnovách), Ing. Mária Beňušová, Ing. Ladislav Cingel, predsedovia PK a garanti ôsmych odborov
2. Predbežné hodnotenie tvorby výsledných produktov – výstupov prvej časti aktivity (kvalita obsahu, úprava, zdroje, aktuálnosť) za mesiac december 2009
3. Stanovenie úloh na ďalší mesiac január 2009 pre jednotlivých členov – odborných zamestnancov aktivity č. 1.1

V Handlovej 21. 12. 2009

Ing. Mária Beňušová
koordinátorka aktivity č. 1.1